



## Sviluppo della maturità liceale: scheda informativa

### Fase 1: identificazione degli interventi necessari

- Settembre 2018: progetto comune della Confederazione (DEFR/SEFRI) e della CDPE con l'obiettivo di garantire a lungo termine ai titolari della maturità liceale l'accesso senza esami alle università e ai politecnici federali.
- Un gruppo di lavoro è incaricato di fare il punto della situazione attuale e di analizzare le necessità di aggiornamento del regolamento per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) / dell'ordinanza per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) del 1995 e del piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE (1994) e di formulare eventualmente proposte concrete.
- Settembre 2019: decisione dell'assemblea plenaria CDPE e DEFR: la maturità liceale è in buono stato ma vi è necessità di intervento in diversi campi; Sviluppo della maturità liceale

### Fase 2: attuazione (fase di preparazione, fase di elaborazione, fase conclusiva)

#### 1. Mandati del progetto: che cosa concernono?

- Mandato del 30/31 gennaio 2020 del DEFR e della CDPE (Comitato) con i seguenti mandati per progetto:
  - aggiornamento del piano quadro degli studi (obiettivi e contenuti)
  - armonizzazione della durata minima della formazione liceale (4 anni) (RRM/ORM art. 6)
  - Analisi delle altre disposizioni di RRM/ORM (strutture)
  - verifica della governance a livello nazionale (tra l'altro, il ruolo della CSM)

#### 2. Organizzazione del progetto: qual è la ripartizione delle funzioni?

- Mandante: CDPE e DEFR
- Gestione del progetto: SG CDPE (ambito della formazione professionale e livello secondario II formazione generale) e SEFRI (divisione cooperazione in materia di formazione)
- Consulenza e interconnessione: gruppo di coordinamento; 2 membri per ognuno dei seguenti organi: Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (CISFG), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS), Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie SSISS, Commissione svizzera di maturità (CSM) e swissuniversities).
- Direzione del progetto: 2 codirettori del progetto e una collaboratrice scientifica
- Elaborazione degli ordini: gruppi di progetto per i progetti RRM/ORM, durata minima e governance con 2 rappresentanti per ogni organo
- Elaborazione del piano quadro degli studi: gruppi di lavoro per il progetto del piano quadro degli studi con insegnanti, specialisti della didattica delle materie (proposti dai cantoni e organi, composti in base ai seguenti criteri: competenza specialistica, regione linguistica, sesso e interconnessione)
- Esperte ed esperti

### 3. Piano del progetto: in che modo si procede? (fase di elaborazione)

- Elaborazione parallela dei contenuti (progetto «piano quadro degli studi») e delle strutture (RRM/ORM) con diverse fasi di coordinamento (tra cui novembre/dicembre 2020 e 2021)
- Due fasi di rielaborazione e di inclusione (orientamento al processo):
  - fasi di lavoro nell'autunno 2020 e autunno 2021: i gruppi di progetto e i gruppi di lavoro sviluppano o rielaborano le basi in funzione dei mandati e Vademecum
  - fasi di consultazione: consultazione interna nella primavera del 2021 (feedback di organi e partner interni); Indagine conoscitiva della CDPE e consultazione del DEFR nella primavera del 2022 (feedback di organi e partner interni ed esterni)
  - la gestione parallela dei progetti permette un'elaborazione iterativa dei contenuti del progetto;
  - il coinvolgimento degli attori, la consultazione interna 2021 e la consultazione/ indagine 2022 mirano a un processo partecipativo.
  - il piano del progetto consente l'elaborazione dei mandati del progetto con un'apertura per quanto riguarda la modellazione del futuro iter di formazione di maturità liceale.

### 4. Comunicazione

- Le responsabilità di base in termini di comunicazione sul progetto sono definite in un regime linguistico. Lo stesso vale per i contenuti comunicabili.
- Tutte le informazioni pubbliche sono disponibili sui siti web della CDPE e della SEFRI:
  - D <https://www.edk.ch/dyn/12475.php>  
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/weiterentwicklung-der-gymnasialen-maturitaet.html>
  - F <https://www.edk.ch/dyn/16684.php>  
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/evolution-de-la-maturite-gymnasiale.html>
- Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la collaboratrice scientifica di ricerca del progetto: Désirée Schmid [schmid.desiree@edk.ch](mailto:schmid.desiree@edk.ch)

## Piano delle scadenze fase

2

gen.-mar.    apr.-giu.    lug.-set.    ott.-dic.    gen.-mar.    apr.-giu.    lug.-set.    ott.-dic.    gen.-mar.    apr.-giu.    lug.-set.    ott.-dic.

Fasi	Progetti / lavori	2020				2021				2022				
Fase di pre-parazione	Basi concettuali e organizzative	Basi												
Fase di elaborazione	Progetto PQS		Elaborazione 1	Coordinamento 1	Consultazione	Analisi	Elaborazione 2	Coordinamento 2						
	Progetto RRM/ORM													
	Progetto Durata minima													
	Progetto Governance													
Fase conclusiva	Audizione CDPE								Audizione / consultazione	Analisi	Legislazione			
	Consultazione Confederazione													