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Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität: Fact Sheet 
 
Phase 1: Klärung des Handlungsbedarfs 

 

• September 2018: Gemeinsames Projekt von Bund (WBF/SBFI) und EDK mit dem Ziel der langfristi-

gen Sicherstellung des prüfungsfreien Zugangs zu den universitären Hochschulen mit gymnasialer 

Maturität.   

• Auftrag an eine Arbeitsgruppe, im Rahmen einer Auslegeordnung den Bedarf nach einer Aktualisie-

rung des Maturitätsanerkennungsreglementes (MAR) / der Maturitätsanerkennungsverordnung 

(MAV) von 1995 sowie des EDK-Rahmenlehrplans für die Maturitätsschulen von 1994 zu klären so-

wie allenfalls konkrete Vorschläge zu formulieren. 

• September 2019: Entscheid EDK Plenarversammlung und WBF: Gymnasiale Maturität in gutem Zu-

stand, aber Handlungsbedarf in verschiedenen Handlungsfeldern vorhanden; Weiterentwicklung 

der gymnasialen Maturität. 

 

Phase 2: Umsetzung (Vorbereitungsphase, Erarbeitungsphase, Abschlussphase) 
 

1. Projektaufträge: Um was geht es? 
 

• Mandat vom 30./31. Januar 2020 von WBF und EDK (Vorstand) mit folgenden Projektaufträgen: 

• Aktualisierung des Rahmenlehrplans (Ziele und Inhalte) 

• Harmonisierung der Mindestdauer der gymnasialen Ausbildung (4 Jahre) (MAR/MAV Art. 6) 

• Überprüfung der anderen Bestimmungen des MAR/MAV (Strukturen) 

• Überprüfung der Governance auf gesamtschweizerischer Ebene (u.a. Rolle der SMK)  

 

2. Projektorganisation: Wer hat welche Funktionen? 
 
• Auftraggeber: EDK und WBF 

• Projektsteuerung: GS EDK (Bereich der Berufsbildung und Sekundarstufe II Allgemeinbildung) und 

SBFI (Abteilung Bildungszusammenarbeit) 

• Beratung und Vernetzung: Koordinationsgruppe; je 2 Mitglieder der Schweizerischen Mittelschuläm-

terkonferenz (SMAK), der Konferenz der Schweizerischen Gymnasialrektorinnen und Gymnasial-

rektoren (KSGR), des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG), 

der Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) und von swissuniversities. 

• Projektleitung: 2 Co-Projektleiter und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin 

• Bearbeitung der Aufträge: Projektgruppen für die Projekte MAR/MAV, Mindestdauer und Gover-

nance mit je 2 Vertretungen der Gremien 

• Erarbeitung des RLP: Arbeitsgruppen für das Projekt Rahmenlehrplan mit Lehrpersonen, Fachdi-

daktikerinnen und Fachdidaktikern (von den Kantonen und den Gremien vorgeschlagen, nach den 

Kriterien Fachkompetenz, Sprachregion, Geschlecht und Vernetzung zusammengestellt) 

• Expertinnen und Experten 
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3. Projektplan: Wie wird vorgegangen? (Erarbeitungsphase) 
 

• Parallele Bearbeitung der Inhalte (Projekt Rahmenlehrplan) und der Strukturen (MAR/MAV) mit 

mehreren Koordinationsphasen (unter anderem November/Dezember 2020 und 2021) 

• Zwei Phasen der Überarbeitung und des Einbezugs (Prozessorientierung):  

• Arbeitsphasen im Herbst 2020 bzw. im Herbst 2021: Projektgruppen und Arbeitsgruppen erar-

beiten Grundlagen bzw. überarbeiten diese auf Basis Aufträge und Vademecum 

• Konsultationsphasen: interne Konsultation im Frühjahr 2021 (rückmeldung durch interne Gre-

mien und Partner); gemeinsame Anhörung der EDK und Vernehmlassung des WBF  im Früh-

jahr 2022 (Rückmeldungen durch interne und externe Gremien und Partner) 

• Die parallele Führung der Projekte erlaubt eine iterative Bearbeitung der Projektinhalte. 

• Der Einbezug der Akteure,die interne Konsultationen von 2021 und die Anhörung / die Ver-

nehmlassung von 2022 zielen auf einen partizipativen Prozess.  

• Der Projektplan ermöglicht die Bearbeitung der Projektaufträge mit einer Offenheit bezüglich 

der Gestaltung des zukünftigen gymnasialen Maturitätslehrgangs.   

 

4. Kommunikation 
• Die grundsätzlichen Zuständigkeiten in Sachen Kommunikation zum Projekt WEGM sind im 

Rahmen einer Sprachregelung definiert. Das gleiche gilt für die kommunizierbaren Inhalte. 

• Alle öffentlichen Informationen finden sich auf den Webseiten EDK und SBFI: 

D https://www.edk.ch/dyn/12475.php 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/weiterentwick-
lung-der-gymnasialen-maturitaet.html 
F https://www.edk.ch/dyn/16684.php 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/evolution-de-la-ma-
turite-gymnasiale.html 
 

• Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die wissenschaftliche Mitarbeiterin des 

Projekts: Désirée Schmid schmid.desiree@edk.ch 
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Terminplan Phase 2 
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Die Inkraftsetzung der aktualisierten Referenztexte ist für 1. August 2023 vorgesehen. 


